

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ (ДОРОЖНАЯ КАРТА)
ПО ВНЕДРЕНИЮ И РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
в МАДОУ детский сад № 22 «Колокольчик»**

№ п/	Мероприятия	Сроки	Ответственные	Ожидаемый результат	Формы отчетных документов
Организационно-управленческие условия					
1	Создание рабочей группы по внедрению ФОП ДО	апрель	Заведующий ДОО	Продуктивная деятельность рабочей группы	Приказ по ДОО о создании рабочей группы по внедрению ФОП ДО Положение о рабочей группе
2	Разработка и утверждение дорожной карты по внедрению ФОП ДО	апрель	Заведующий ДОО Рабочая группа	Реализованная в полном объеме дорожная карта	Система мероприятий, план-график действий Приказ по ДОО об утверждении дорожной карты по реализации направлений внедрения ФОП ДО
3.	Предварительный анализ ресурсного обеспечения, условий для внедрения ФОП ДО	апрель	Заведующий ДОО Рабочая группа	Аналитические данные	Аналитическая справка с учетом направлений внедрения ФОП ДО Выписка из протокола педагогического совета
4.	Внесение изменений в годовой план ДОО	апрель	Заведующий ДОО Рабочая группа	Наличие годового плана с изменениями в контексте внедрения ФОП ДО	План-график Годовой план с изменениями и дополнениями Приказ по ДОО об утверждении годового плана
5.	Рассмотрение рабочих вопросов по внедрению ФОП на педагогических советах и оперативных	апрель -август	Заведующий ДОО	Управленческие решения	Выписки из протоколов Локальные акты

	совещаниях				
6.	Внесение изменений в нормативные локальные акты, в том числе ОП ДО, программу развития ДОО	май	Заведующий ДОО	Управленческие решения	Аналитические материалы Локальные акты
7.	Мониторинг внедрения ФОП ДО в соответствии с мероприятиями плана-графика	май	Рабочая группа	Управленческие решения	Технологические карты Аналитические материалы Локальные акты
8.	Организация отчетности по внедрению ФОП ДО	июнь-август	Заведующий ДОО	Управленческие решения	Локальные акты Отчеты рабочей группы
Кадровые условия					
1.	Проведение инструктивно-методических совещаний, педагогических часов, проблемных обучающих семинаров с указанием тематики	апрель-август	Рабочая группа	Управленческие решения	Аналитические материалы Выписки из протоколов Локальные акты
2.	Организация, контроль и анализ открытых просмотров образовательной деятельности	апрель-август	Рабочая группа	Управленческие решения	Аналитические материалы Методические рекомендации
3.	Организация участия педагогических работников в педагогических советах	май-август	Рабочая группа	Управленческие решения	Отчетные материалы Методические рекомендации
4.	Участие коллектива ДОО в конференциях и семинарах по проблеме на разных уровнях образования	март-август	Рабочая группа	Управленческие решения	Перечень мероприятий Сертификаты
5.	Организация	апрель-	Старший	Управленческие	Методические рекомендации

	индивидуального консультирования педагогических работников на основе изучения запросов	август	воспитатель	решения	Пакет методических материалов
6.	Формирование творческих групп по методическим проблемам внедрения ФОП ДО	апрель	Старший воспитатель	Управленческие решения	Методические рекомендации Пакет методических материалов
7.	Повышение квалификации руководящих и педагогических работников по проблеме внедрения ФОП ДО	июнь-июль	Заведующий Старший воспитатель	Профессиональная компетентность руководящих и педагогических работников	Удостоверения План повышения квалификации Локальные акты
Материально-технические условия					
1.	Обеспечение оснащенности оборудованием в соответствии с ФГОС ДО, ФОП ДО и рекомендациями по созданию инфраструктуры ДОО	май-июль	Заведующий ДОО Рабочая группа	Оснащенность оборудованием с учетом требований ФОП ДО	Перечень Локальные акты
2.	Обеспечение соответствия материально-технической базы ДОО реализации ФОП ДО действующим санитарным, противопожарным нормам и нормам труда работников образовательной организации	июль-август	Заведующий ДОО Рабочая группа	Материально-технические условия для реализации ФОП ДО	Перечень Локальные акты
3.	Обеспечение	август	Заведующий ДОО	Укомплектованность	Перечень

	укомплектованности библиотеки ДОО печатными и электронными образовательными ресурсами в соответствии с ФГОС ДО и ФОП ДО		Рабочая группа	библиотеки необходимыми учебными, справочными пособиями, художественной литературой	Локальные акты
4.	Обеспечение доступа педагогов, переходящих на ФОП ДО, электронными образовательными ресурсами, размещенными в федеральных и региональных базах данных	июль-август	Заведующий ДОО Рабочая группа	Профессиональная компетентность руководителя и педагогов в использовании электронных образовательных ресурсов	Отчетные данные
5.	Обеспечение контролируемого доступа участников образовательных отношений к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет	август	Заведующий Рабочая группа	Возможности доступа пользователей к банку актуальной информации и обеспечение возможности дистанционной поддержки участников образовательных отношений	Локальные акты Банк данных полезных ссылок, наличие странички «ФОП ДО» на официальном сайте ДОО

План изменения РППС

1.	Мониторинг компонентов РППС в контексте ФГОС ДО и ФОП ДО	май-июнь	Старший воспитатель	Результаты мониторинга	Аналитическая справка Инструментарий
2.	Создание центров развития ребенка с учетом задач и	июль	Старший воспитатель	Наличие центров	Перечень центров Фотогалерея

	содержания ФОП ДО				
3.	Обновление компонентов РППС необходимыми материалами и художественной литературой	август	Заведующий ДОО Старший воспитатель	Наличие новых компонентов РППС	Перечень центров фотогалерея
Информационно-методические условия					
1.	Проведение диагностики готовности к внедрению ФОП ДО	июль	Заведующий Рабочая группа Старший воспитатель	Результаты диагностики	Инструментарий мониторинга Аналитические материалы
2.	Размещение на официальном сайте ДОО информации о внедрении ФОП ДО	август	Ответственный за сайт	Контент	Информация на сайте
3.	Обеспечение публичной отчетности о ходе и результатах внедрения ФОП ДО	июль-август	Заведующий Рабочая группа Старший воспитатель	Управленческие решения	Отчетные материалы Локальные акты
4.	Информирование общественности через СМИ о внедрении и реализации ФОП ДО		Заведующий Рабочая группа Старший воспитатель	Контент	Локальные акты
5	Провести родительские собрания, посвященные переходу на ФОП ДО	май, август	Рабочая группа Воспитатели групп	Информирование родителей о ходе и результатах внедрения ФОП ДО.	Протоколы
6	Оформить и регулярно обновлять информационный стенд по вопросам применения ФОП ДО в	март	Старший воспитатель	Управленческие решения	Информационный стенд

	методическом кабинете.				
--	------------------------	--	--	--	--

